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Cronograma das atividades

Principais milestonesLegenda: Hoje Concluído Atrasado Planeado Estimado Reunião de ponto de situaçãoEm curso

FASES DO PROJETO
2019 2020

Abril Maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março

Gestão de Projeto e Comunicação

I. Análise do Estado de Arte

1. Tendências

2. Casos de sucesso

3. Limitações

4. Recomendações

II. Definição de modelos analíticos

5. Mobilização

6. Estudo dos modelos analíticos

7. Desenvolvimento dos modelos analíticos

8. Framework de avaliação de resultados

III. Criação de protótipo demonstrativo de PGI

9. Requisitos funcionais e técnicos

10. Arquitetura de sistemas

11. Estrutura de informação

12. Proposta e desenvolvimento das visualizações

13. Metodologia de integração

IV. Demonstração com base em 3 municípios

14. Projeto piloto

15. Roadshow e Inquérito

16. Site ANMP

17 jul18 abril 15 maio 25 mar
Reunião de 
Encerramento 
de Projeto

20 nov 12 dez 15 jan
11 set

9 outkick off 17 fev5 junho 24 jul

Milestones adiados

Apresentação dos principais 
resultados do diagnóstico

Hoje
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Apresentação das componentes inseridas no Estudo e respetivos entregáveis 

Estado de Arte 

Análise Legislativa

• Relatório com análise do contexto legislativo e procedimental que permite 

facilitar e potenciar a agregação de informação e assim aproximar as PGIs

do conceito de dados abertos

Análise Legislativa Manual de Boas Práticas

• Definição de boas práticas, standards e componentes técnicas consideradas 

essenciais para garantir a interoperabilidade numa PGI

• Promoção de uma Framework para Avaliação de PGI
Manual de Boas Práticas

Base Orientativa para o Futuro Digital dos Municípios

• Síntese dos principais aspetos a considerar para futuro digital do Município, 

abordando fatores como o plano estratégico, a cibersegurança, a qualidade  

e o valor socioeconómico dos dados

Base Orientativa

Protótipo

• Estudo e desenvolvimento de modelos analíticos através da criação de um 

grupo de trabalho envolvendo municípios e entidades gestoras de 

infraestruturas

Protótipo

Componentes do Estudo
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01
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05

Estado de Arte

• Estudo das principais tendências no âmbito das PGI

• Análise de silos de informação de diferentes áreas operacionais que 

poderão integrar dados numa PGI, passiveis de gerar inteligência urbanaSumário Executivo
00
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Estado de Arte 

Apresentação da estrutura do documento e dos principais outputs

Estrutura e Outputs

05

04
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02

01

01 Introdução

02 Abordagem utilizada

03 Tendências

04 Casos de Sucesso

05 Discussão
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• Diagnóstico sobre a análise das mais recentes tendências no âmbito das PGIs

• Diagnóstico sobre a análise aos casos de sucesso no âmbito das PGIs

• Diagnóstico das formas de integrar as plataformas já existentes em alguns Municípios para reduzir 

eventos de duplicação de investimento sobre o mesmo objeto

• Diagnóstico sobre a análise das limitações no âmbito do desenvolvimento de PGIs em dados abertos

• Diagnóstico sobre os projetos e processos de inteligência urbana atuais

• Relatório de análise às mais recentes tendências no âmbito das PGIs, com identificação dos principais 

indicadores territoriais críticos fundamentais para análise aprofundada sobre estado e necessidades 

dos municípios no âmbito das estratégias de inteligência urbana, com identificação dos planos/silos de 

informação de áreas operacionais, de natureza pública e privada, a integrar em PGIs e com as formas 

mais eficientes de integração, das PGIs existentes, noutros municípios

Principais Resultados
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Análise Legislativa

Apresentação da estrutura do documento e dos principais outputs

Estrutura e Outputs
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• Relatório com análise do contexto legislativo e procedimental inerente ao desenvolvimento de PGIs em 

território nacional, orientado para facilitar e potenciar a agregação de informação e assim aproximar as PGIs

do conceito de dados aberto, e do qual resultaram as seguintes conclusões chave:

• Conclui-se pela importância dos dados na sociedade atual e na economia global, e verifica-se que o atual 

estado de implementação da realidade dos dados abertos em Portugal é, ainda, algo embrionária (e, como 

tal, muito distante de outros países europeus), pelo que se considera essencial desenvolver toda a base 

nacional em que deve assentar um ecossistema de dados abertos.

• Importa estabilizar a nível comunitário e nacional, a discussão de aspetos centrais como a implementação 

de técnicas que garantam a segurança e proteção dos dados – v.g., pseudonimização, anonimização, ou o 

que respeita ao princípio base de gratuitidade de acesso à informação do setor público.

• Na senda das recomendações gerais formuladas no relatório, a ANMP, no exercício das suas competências 

em sede de processo legislativo tendo em vista a apreciação de projetos e propostas de lei, ou outras 

normas a adotar, poderá definir os termos e aspetos sobre os quais poderá contribuir. Incluímos aqui os 

aspetos respeitantes à adoção de boas práticas / recomendações na definição quer de requisitos técnicos 

das plataformas a desenvolver no setor da gestão de informação do setor público, quer na clarificação de 

conceitos que se revelam dúbios de aplicação, e na promoção de ações de formação / sensibilização dos 

organismos locais e munícipes, aumentando assim a cultura nacional quanto ao tema dos dados abertos.

Principais Resultados

01 Sumário Executivo

02 Enquadramento Geral

03 Instrumentos Legislativos em análise

04 Recomendações Gerais
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Esclarecimento dos comentários aos documentos para definição de um plano de ação

Revisão de Comentários

CAPÍTULO COMENTÁRIO

0. Geral

Clarificação dos seguintes pontos:

• Pedidos de dossier digital e de glossário;
• Disponibilização no relatório dos links para o website da ANMP;

• Colocação da ANMP quanto ao quadro de desenvolvimento de plataformas de gestão de informação municipal.

2. Enquadramento Geral
Clarificação quanto ao conceito de cidade na perspetiva do urbanismo e do ordenamento do território, tendo por base a documentação 
disponível na DGT. 

3. Instrumentos 
Legislativos em Análise

3.6. Diretiva 2016/2102/UE 
do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 26 de 
outubro de 2016 relativa à 
acessibilidade dos sítios 
web e das aplicações 
móveis de organismos do 
setor público

Clarificação do formato de resposta à questão suscitada quanto à aplicação perante a ANMP dos requisitos de acessibilidade dos sítios web e 
das aplicações móveis de organismos do setor público.

Análise Legislativa
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Manual de Boas Práticas

Apresentação da estrutura do documento e dos principais outputs

Estrutura e Outputs
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01 Introdução

02 Abordagem

03 Standards

04 Interoperabilidade

05 Arquitetura

06 Governo de Dados

07 Framework de Avaliação

08 Anexo I - Referências
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• Plano de atividades de concretização dos modelos analíticos 

• Definição interfaces para incorporação de dados nos modelos analíticos

• Modelo de evolução para a futura arquitetura da PGI

• Framework para avaliação de resultados na implementação de PGIs nos municípios

Principais Resultados
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Esclarecimento dos comentários aos documentos para definição de um plano de ação

Revisão de Comentários

CAPÍTULO COMENTÁRIO

0. Geral
Tal como conversado na última reunião, seria importante ter um modelo de especificações técnicas para um caderno de encargos de um município que 
queira contratar a elaboração de uma PGI (por exemplo, como anexo ao manual). É possível? 

3. Standards
Poderia ser relevante saber se os operadores, presentes nos municípios, nas áreas da Água, Energia e Telecomunicações utilizam estas normas, ou 
como a PGI do Município tem que estar preparada para a aquisição/coleta de dados que tipo/forma de protocolos têm que ser previstos nestes casos.

3.1 Standards - Dados
Alguns dos verticais apresentados no documento, nomeadamente as telecomunicações, segurança, energia e em certa medida a gestão da água não 
são geridos pelos municípios. Neste sentido o que é apresentado no documento, em determinadas situações estaria mais adequado a sugestões de 
boas práticas a aplicar pelas entidades que recolhem e fornecem a informação dos verticais mencionados.

5. Arquitetura
Não poderia ser ignorado o facto de que os municípios atualmente já possuem ERP e no nosso entendimento, uma rutura total com a arquitetura 
atualmente existente nos municípios seria bastante difícil. O expectável seria fornecer um esquema do modelo analítico da infraestrutura de dados de 
um município com inclusão das ligações a dados de entidades externas, bem como o modelo de normalização dos dados a integrar nesta plataforma.

Manual de Boas Práticas
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Apresentação da estrutura do documento e dos principais outputs

Estrutura e Outputs
Base Orientativa
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• Síntese dos principais aspetos a considerar para futuro digital do Município, abordando fatores como o 

plano estratégico, a cibersegurança, a qualidade  e o valor socioeconómico dos dados. 

• Plano de macro atividades de concretização de uma PGI

Principais Resultados

01 Plano Estratégico

02 Interoperabilidade

03
Qualidade de Dados 
e Cibersegurança

04 Valor Económico e Social



Validação final dos entregáveis de projeto | Pág. 12

Apresentação da estrutura do documento e dos principais outputs

Estrutura e Outputs
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• Documento base orientador para o desenvolvimento do protótipo da PGI

• Identificação e caracterização dos modelos analíticos

• Mapa de alto nível com informação dos dados e sistemas fonte relevantes

• Modelo lógico dos modelos analíticos para o protótipo da PGI

• Caderno de especificação de requisitos do protótipo da PGI

• Documento com a arquitetura para o protótipo da PGI

• Documento com estrutura de Informação do protótipo

• Ficheiro com script de criação dos modelos analíticos do protótipo

• Documento de requisitos da proposta das visualizações do protótipo da PGI

• Modelo de normalização para integração dos dados armazenados, na PGI protótipo

• Relatório de conclusão final do trabalho desenvolvido para criação do protótipo da PGI

• Protótipo de plataforma, com a especificação das normas onde estão alicerçadas as melhores práticas, 

em áreas de gestão como Gestão de consumos de energia, Gestão de consumo de água, Gestão de 

recolha de resíduos, Gestão de utilização de infraestruturas e ativos; e mobilidade urbana

Principais Resultados

01 Introdução

02 Silos de Informação

03 Modelo de Dados Conceptual

04 Caracterização do Modelo

05 Casos de Uso

06 Arquitetura

07 Lessons Learned
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Esclarecimento dos comentários aos documentos para definição de um plano de ação

Revisão de Comentários

CAPÍTULO COMENTÁRIO

6. Arquitetura Qual o motivo para, na arquitetura, a camada de dados ser simbolizada com uma marca de base de dados comercial - a Microsoft SQL Server?
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Próximos Passos

1. Realizar as alterações discutidas durante a presente sessão nos entregáveis finais de projeto

2. Partilhar entregáveis finais de projeto para validação da ANMP

3. Agendar e realizar os 3 Workshops /Roadshows que se encontram pendentes devido ao COVID-19
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